

De

# REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI COSENZA

**COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA**

**PROGETTO DI TAGLIO DELLA FUSTAIA DI FAGGIO  
DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ  
"PIANO DI LANZO"**

**RIGADENTE NELLA PARTICELLA 1 DEL FOGLIO 14**



CRONOPROGRAMMA

**Il Committente**



**Il Progettista**

**Dottore Forestale Giuseppe TOLISANO**





CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE DI UNA FUSTAIA DI FAGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

FOGLIO 14 PARTICELLA 1 Superficie di intervento Ha 33.00.00

I STAGIONE SILVANA

ATTIVITA'/SETTIMANE	I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali																				
2 lavori di manutenzione e miglioramento viabilità forestale																				
3 Intervento di abbattimento e concentramento delle piante																				
4 Trasporto ed accatastamento del legname presso il piazzale																				
5 Interventi di cippatura																				
6 Smontaggio cantiere, ripristino viabilità e pulizia finale																				

II STAGIONE SILVANA

ATTIVITA'/SETTIMANE	I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali																				
2 lavori di manutenzione e miglioramento viabilità forestale																				
3 Intervento di abbattimento e concentramento delle piante																				
4 Trasporto ed accatastamento del legname presso il piazzale																				
5 Interventi di cippatura																				
6 Smontaggio cantiere, ripristino viabilità e pulizia finale																				

**NOTE**

La procedura di lavoro, prevede di iniziare contemporaneamente con due squadre indipendenti presso il lotto boschivo. Inoltre, in considerazione della viabilità di cantiere caratterizzata da limitati margini di manovra, al fine di non congestionare il cantiere, si prevede di procedere per aree di intervento limitate e successive entro le quali si abbatte, quindi si provvede a concentrare ed esboscare il materiale, quindi a riordinare l'area, a cippare le ramaglie e/o disporre il materiale legnoso in cataste ed a costituire dei presidi anti erosivi superficiali. Quindi si procede ad affrontare un'ulteriore porzione della superficie complessiva di intervento, sino al completamento. In linea di massima le aree unitarie di intervento che si prevede di attivare saranno inferiori a un ettaro.

Il riordino delle superfici impegnerà dalle 3 alle 4 settimane in quanto si richiede una cura straordinaria per lasciare l'area in perfetto stato di ordine e decoro, in ragione della delicatezza e del pregio paesaggistico del sito.



Il Progettista  
Dott. Forestale Giuseppe Tolisano



# REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI COSENZA

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

**PROGETTO DI TAGLIO DELLA FUSTAIA DI FAGGIO  
DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ  
"PIANO DI LANZO"**

**RICADENTE NELLA PARTICELLA 1 DEL FOGLIO 14**



Il Committente



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Progettista

Dottore Forestale **Giuseppe TOLISANO**





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Riferimento RF1



Riferimento RF2



Riferimento RF3





Riferimento RF4



Riferimento RF5



Riferimento RF6

Il Progettista  
Dott. Forestaie Giuseppe Tolisano

